Zarzadzenie Nr >V 2012
Kierownika Instytutu Reumatologii w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2012 r.

W sprawie powolania komisji odbioru wykonanych robét przez firm¢ POLBUD S.A.
na podstawie umowy nr 111/P0/27/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w zakresie 1 etapu
przebudowy czeSci parteru i I pigtra budynku klinik Instytutu Reumatologii
w Warszawie

Na podstawie § 8 pkt 6 Statutu Instytutu Reumatologii w Warszawie zarzadzam, co nastgpuje:

. 31
W zwiazku z koniecznoscig odbioru wykonanych robét przez firme POLBUD S.A w zakresie
I etapu przebudowy czgsci parteru i I pigtra budynku klinik Instytutu Reumatologii
w Warszawie powoluje¢ komisje w nastepujacym skladzie:

1. Jerzy Sokotowski — Przewodniczacy komisji — Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Adm.
2. Joanna Kosatka — czlonek komisji ~ Z-ca Dyrektora ds. Pielegniarstwa
3. Stanistaw Malitek — czlonek komisji ~ Kierownik Dzialu Technicznego
4. Barbara Cieslak-Wrobel - czlonek komisji — St. technik ds. inwestycji
5. Bogdan Lazowski — czlonek komisji ~ Kierownik Dzialu Administracyjnego
Uzytkownicy:
1. Lidia Rutkowska —Sak - Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku
Rozwojowego
2. Zdzistawa Trzeciak — Pielggniarka Oddzialowa
3. Piotr Gluszko ~ Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii
4. Teresa Pidrkowska — Pielggniarka Oddzialowa
Przedstawiciele wykonawcy:
1. Marcin Bilski — Kierownik Kontraktu
2. Mariusz Kordas — Kierownik Budowy

przy udziale inspektoréw nadzoru i projektantow.

§2
Komisja rozpocznie dzialalnosé w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 9.00.

§3 _
Komisja dokona odbioru wykonanych robét przez firmg POLBUD S.A., ul. Zwirki i Wigury
61, 17-100 Bielsk Podlaski na podstawie umowy z dnia 7 sierpnia 2012 r, I etapu
przebudowy czesci parteru i | pietra budynku klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie.




§4
Z odbioru robot sporzadzony zostanie si¢ protokol, ktory podlega przekazaniu Dyrektorowi
Instytutu i stronom bioracym udzial w inwentaryzacji.

§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.






